



Fiche sur le Projet ALICE

« Promotion de la micro et petite entreprise »

Le Ministère de l'Emploi, en partenariat avec le Gouvernement italien et le Bureau International du Travail (BIT), a initié, dans les provinces de Settat et El Jadida, le Projet pilote «Promotion de la micro et petite entreprise». La vocation du projet est l'expérimentation de méthodes et instruments adaptés aux bénéficiaires et la dissémination des résultats dans d'autres localités.

Il s'agit d'un projet de promotion d'emploi dans des régions caractérisées par un taux de chômage important et des flux migratoires internes et externes.

L'architecture de ce projet pilote se développe autour de trois niveaux :

- Les activités concernant la promotion de l'entreprise ;
- Les activités concernant l'appui aux institutions ;
- Les activités visant l'appui à la formulation des politiques.

1/ Objectifs du projet :

- Accueillir et assister des porteurs de projets de création de micro et petites entreprises et assurer le suivi – conseil de micro et petites entreprises existantes ;
- Sensibiliser et mobiliser le milieu local en faveur de la promotion de la micro et petite entreprise ;
- Mettre au point des méthodes et des outils d'intervention adaptés aux micro et petites entreprises et participer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques d'emploi axées sur le développement local.

2/ bénéficiaires :

- ✓ les micro et petites entreprises déjà établies et qui doivent être renforcées ;

- ✓ les promoteurs et promotrices potentiels et plus principalement les jeunes.

3. Mise en œuvre du Projet :

Le projet s'est déroulé en trois phases :

- la 1ère phase du projet (1997-2000) a concerné l'intervention dans les provinces de Settat et d'El Jadida. Bien que le document de projet ait été signé le 23 novembre 1996, le démarrage effectif du projet est daté à mi-1997 (la phase de mise en place ayant duré plus que prévu) ;
- La 2^{ème} phase du projet (2000-2003), dans sa conception initiale, prévoyait déjà l'extension géographique du projet et la consolidation des activités dans les provinces de Settat et El Jadida (où les activités n'ont démarré qu'à fin 1998). Compte tenu des difficultés surgies pour financer l'ensemble de l'opération, l'extension aux Provinces du nord n'a pas pu être effectuée et les activités dans les deux provinces de Settat et El Jadida ont continué.
- La 3^{ème} phase (2004-2007), d'une durée de 36 mois, concerne donc l'extension géographique. Cette extension a démarré le 1er mars 2004, avec le recrutement des coordinateurs locaux pour Tanger, Tétouan et El Jadida. Cette phase – considérée encore comme pilote, mais à un autre niveau que la précédente – avait l'objectif d'expérimenter à la fois un « système de mise en réseaux » des différentes antennes du projet et un « système de contrôle de gestion » du réseau, avec une antenne ayant le rôle de tête de réseau. La clôture du projet a eu lieu en décembre 2007.

4. Résultats du projet de 1996 à 2007 :

- ❖ Entreprises créées : 176 ;
- ❖ Emplois créés : 512 ;
- ❖ Total de personnes formées : 1003 ;
- ❖ Etudes réalisées : 9 ;
- ❖ Séminaires et ateliers : 2.